

## 通用查询

#	项目	跟踪	状态	计划完成日期	优先级	主题	指派给	创建于	作者
3525	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【协议列表】【上线运维】调PLM接口，改下12位编码字段，再后面拼上工厂的4位编码，顺德工厂（我们系统是厨电（广东））6500；黄岛钣金工厂（我们系统是厨电（山东））	师彬彬	2023-06-20 10:23	杜高见
3524	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【协议列表】订单其他要求，每次提交之后就没有了	师彬彬	2023-06-20 10:21	杜高见
3523	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【产品规划】【上线维护】立项单查询中没有找到催办按钮 -需确认用户是否是立项单的创建人，逻辑：流程中并且登录人是立项单的创建人 -- 立项单是向来鑫创建的，他说他登录也无催办	王熙斌	2023-06-20 09:55	杜高见
3522	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【协议列表】【上线维护】协议保存草稿时报错	杜高见	2023-06-20 09:54	杜高见
3521	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【排产计划】排产计划查询，在日计划tab页中，选择排产年月时间段后，切换至已评审没排日计划tab页，再切换至日计划tab时，页面提示报错，请求参数和原先不一致	杨朝君	2023-06-16 01:36	杜高见
3514	厨卫GSS	BUG	新建		普通	【产品规划】立项单到分管领导审核这一节点时审核报错fixflowerrow	杨朝君	2023-06-05 03:26	杜高见